

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
 «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»
 (ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»)
 Ленина ул., д. 26, Черемхово,
 Иркутская область, 665413
 тел. (39546) 5-07-50, факс (39546) 5-01-40
 E-mail: cheremgtk@mail.ru, <http://cheremgtk.ru>
 ОКПО 00172965, ОГРН 1033802213840
 ИНН/КПП 3820001110/385101001

Дорожная карта
 Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково"
 ООО "Мобильное Электронное Образование" федерального значения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»
 По направлению инновационной деятельности
Внедрение ресурса «Цифровые помощники МЭО в образовательный процесс»
 Тема инновационной работы
Использование Цифровых помощников МЭО как инструментов формирования
функциональной грамотности обучающихся 1-4 курсов

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	Этап 1 Организационно-подготовительный (апрель-май 2024)				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	апрель-май 2024	Сычев С.Н., Никитина С.А.	Отдел ИП "МЭО"	Локальные акты
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности и других	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты

	компетентностей				
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ООО, СОО	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучение педагогов на КПК по проблеме формирования функциональной грамотности и других компетентностей	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.8	Подключение преподавателей и обучающихся к Цифровому помощнику МЭО	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
1.9	Организация входной диагностики у обучающихся, участвующих в реализации проекта по формированию функциональной грамотности с помощью Цифрового помощника	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
1.10	Анализ результатов входной диагностики обучающихся, участвующих в реализации проекта	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.11	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе Цифрового помощника МЭО	апрель-май 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
1.12	Проектирование модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе гимназий	январь-август 2024	Окладникова Т.В. рабочая группа	Отдел ИП "МЭО"	Описание модели
2.	<u>Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (сентябрь-февраль 2025)</u>				
2.1	Корректировка нормативной, методической, исследовательской базы по решению поставленных задач	сентябрь 2024 - февраль 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Локальные нормативные документы, методические материалы по выбранным дисциплинам
2.2.	Реализация модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе колледжа	сентябрь 2024 - май 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
2.3	Работа педагогического коллектива по конструированию диагностических работ по формированию функциональной грамотности (кейсов по выбранным дисциплинам и межпредметной направленности др.) на основе Цифрового	апрель-август 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	База диагностических заданий с целью формирования функциональной грамотности по

					выбранным дисциплинам.
2.4	помощника МЭО Организация работы педагогов по отбору технологий, способов и приёмов работы по формированию функциональной грамотности с использованием Цифрового помощника МЭО	сентябрь 2024 - февраль 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	
2.5	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности при формировании функциональной грамотности и цифровой компетентности педагогов с целью определения форм и содержания научно-методического сопровождения	сентябрь-октябрь 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
2.6	Анализ результатов диагностики профессиональной компетентности педагогов	октябрь 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы, формы и содержание научно-методического сопровождения
2.7	Подведение промежуточных итогов реализации проекта по реализации модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе колледжа	Ноябрь-декабрь 2024 года	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Выступление на всероссийской научно-практической конференции
3.	<u>Этап 3 Аналитический (март 2025)</u>				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности на основе Цифрового помощника МЭО	март 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.2.	Анализ результатов диагностики профессиональной компетентности педагогов	март 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.3	Организация итоговой диагностики у обучающихся, участвующих в реализации проекта по формированию функциональной грамотности с помощью Цифрового помощника МЭО	апрель 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.4	Анализ результатов итоговой диагностики обучающихся, участвующих в реализации проекта	апрель 2024	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.5	Сбор, оформление и предоставление результатов реализации проекта для публикаций в сборниках	март 2025	Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.6.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию функциональной грамотности с	март 2025	Сычев С.Н., Окладникова Т.В.	Отдел ИП "МЭО"	Проведение региональных и муниципальных

	использованием Цифрового помощника МЭО, обучение коллектива колледжа – партнера				семинаров и вебинаров, индивидуальных консультаций
--	--	--	--	--	--

Директор колледжа


С.Н. Сычев
